
CALENDARIO APROBACIÓN PGRI Y COORDINACIÓN CON PH

O N D E F MZ AB MY JN JL AG S O N D E F MZ AB MY JN JL AG S O N D E F MZ AB MY JN JL AG S O N D E F MZ

Preparación Documentos iniciales PH

Consulta pública Documentos iniciales PH ICP

Consolidación Documentos iniciales PH

Revisión y actualización de los MAPRI

Inicio de consulta pública

Integración consulta pública e Informe CAC

Aprobación de la cartografía y reporting a la CE

Elaboración EpTI

Elaboración trabajos adaptación CC

Elaboración Documento Inicial Estratégico Solicitud de inicio

Consulta pública EpTI ICP

Puesta a disposición pública de trabajos adaptación CC

Consultas Órgano Ambiental y elaboración Documento Alcance DA

Consolidación ETI

Informe preceptivo CAD sobre el ETI CAD

Elaboración Estudio Ambiental Estratégico (EsAE)

Elaboración PH y Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI)  

Consulta pública EsAE ICP conjunto

Consulta pública PH y PGRI ICP

Integración consulta pública EsAE 

Integración consulta pública PH y PGRI

Informe CNPC sobre PGRI CNPC

Informe CAD-Conformidad CAC sobre PH CAD

Remisión del Expediente de EAE al Órgano Ambiental EXP

Análisis técnico Expediente EAE y formulación DAE DAE

Informe CNA sobre PH Y PGRI CNA

Proceso final aprobación PH Y PGRI

Reporting a la CE

Proyecto de Plan 

Hidrológico y de Plan 

de Gestión del Riesgo 

de Inundación

conjunto

PH-PGRI

conjunto

conjunto

PH-PGRI

Documentos

iniciales (PH)

Cartografía de 

peligrosidad y riesgo 

(PGRI)

Esquema de Temas 

Importantes (ETI) (PH) e 

inicio de la Evaluación 

Ambiental Estratégica 

(conjunto PH-PGRI)

conjunto

conj

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA Y DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

2024 2025 2026 2027 2028

FEBRERO 
2026

MARZO 
2026

OCTUBRE 
2026

MAYO 
2027

SEPT. 
2027

Consulta pública

Evaluación ambiental estratégica

Consejo Nacional de PC

Consejo Nacional del Agua
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